

ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড  
টঞ্জী, গাজীপুর।

শিল্প উন্নয়ন ও গবেষণা সমন্বয় কমিটি (IDRCC) কর্মপরিকল্পনা(২০২২-২০২৩) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম Major head of (Activities)	প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ	বাস্তবায়ন পদ্ধতি/কর্মকৌশল (How)	দায়িত্বশীল ব্যক্তি/বিভাগ (By Whom)	আউটপুট/ফলাফল (Result/Indicator)	বাস্তবায়নে ব্যয়	কাজ শুরু হওয়ার তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	মন্তব্য
১.	পাইপের আইডেনটিফিকেশন এন্ড ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল মার্কিং প্রবর্তন করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব	১. পোর্টেবল ইঙ্ক জেট পাইপ মার্কিং মেশিন ২. গাইড হুইল ৩. ইঙ্ক রিমুভার	১। কমিটি গঠন করে কার্যক্রম চিহ্নিত করা। ২। ডিজিটাল মার্কিং মেশিন ক্রয়। ৩। মার্কিং মেশিনের কালি ক্রয়। ৪। মার্কিং ক্রিনার ক্রয়। ৫। আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ক্রয়। ৬। মার্কিং এর জন্য প্রয়োজনীয় কনভেয়ার/টেবিল এর ব্যবস্থা ৭। এপিআই ও বিএসটিআই এর গাইড লাইন অনুযায়ী মার্কিং মেশিনে প্রোগ্রাম সেট করা ৮। মার্কিং টেবিলে মার্কিং করা।	মাননীয়মন্ত্রন, উৎপাদন, রক্ষনাবেক্ষন ও বাণিজ্য বিভাগ	১। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে পাইপের উৎপাদন খরচ কমে যাবে। ২। ডিজিটাল সিস্টেমে পাইপ মার্কিং করার ব্যবস্থা করা হলে এনটিএল এর পাইপ নকল রোধ করা সম্ভব হবে। ৩। এপি আই লাইসেন্স বহাল রাখা সম্ভব হবে। ৪। এনটিএল এর পাইপে অনন্য / অদ্বিতীয় মার্কিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। ৫। বাজারে বিদ্যমান অন্য প্রতিষ্ঠানের পাইপ এনটিএল পাইপ হিসাবে বিক্রয় রোধ করা সম্ভব হবে ফলে এনটিএল এর বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে।	৮৫০০০০/- (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	০১/০৭/২০২২	৩১/১২/২০২২	

(মোঃ মোহসিন)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী(যান্ত্রিক)

(মোঃ মঞ্জুর মোসাদ্দেদ)

সহকারী প্রকৌশলী(তড়িৎ)

(মোঃ ওয়ালিদ হোসেন)

উপ-প্রধান প্রকৌশলী(তড়িৎ)

(মোহাম্মদ ফেরদৌস)

উপ-প্রধান প্রকৌশলী(তড়িৎ)